PROYECTO USAID/ DIVERSIFICACION ECONOMICA RURAL

USAID-RED/ FONDER

Matriz de monitoreo
Nombre  del Proyecto:   FOR-09-01 Secado de Madera y Ebanistería con Pequeños Productores Agroforestales en Colinas Bajas.

Periodo del informe:  1 de diciembre 2009 a 30 de marzo 2010____________________ 
	Fin/ Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de las microempresas de los pequeños productores agroforestales de Colinas Bajas para nuevos mercados.

	Propósito/ Objetivo especifico: Instalar un horno de secado solar de madera y un taller – escuela de ebanistería en la comunidad de Cañuelo, Municipio de Bayaguana – Monte Plata y se habrán preparado para la certificación forestal a cuatro grupos de las comunidades de Zambrana – Cotuí; Villa Altagracia – San Cristóbal; Bayaguana – Monte Plata y El Valle – Hato Mayor.

	Resultados
	Indicadores
	Actividades Programadas
	Realizado en el período
	Acumulado a la fecha
	% ejecutado

	R1. 

Horno de secado solar de madera construido y operando.
	Al tercer trimestre del proyecto una (1) cámara de secado solar es instalada y al cuarto trimestre la misma opera satisfactoriamente en la comunidad de Cañuelo en Bayaguana de 97m3 y capacidad de secado de 5,000 pies tablares cada 21 días.
	1.1. Viaje de observación a horno a Zambrana 
	Trimestre 1 (Feb. 2009)
	$15,750.00
	100%

	
	1.1 
	1.1.2 Obtención terreno para construcción horno solar. 
	Trimestre 1 (Enero 2009)
	$80,512.00
	100%

	
	
	1.1.3 Plano para el horno de secado solar
	Trimestre 1 (Marzo 2009)
	$20,000.00
	100%

	
	
	1.1.4 Cotización de materiales
	Trimestre 1 (Dic. 2008)
	$0.00
	100%

	
	
	1.1.5 Compra de materiales para la construcción del horno
	Trimestre 1 (Marzo 2009)
	$371,823.00
	95.94%

	
	
	1.1.6 Contratación mano de obra especializada (Supervisor)
	Trimestre 1 (Marzo 2009)
	$93,300.00
	100%


	
	
	1.1.7 Contratación mano de obra  (ayudantes)


	Trimestre 1 (Marzo 2009)
	
	

	
	
	1.1.8 Contratación maestro de obra
	Trimestre 1 (Marzo 2009)
	
	

	
	
	1.1.9 Contratación  mano de obra ebanista y herrero
	Pendiente
	
	

	
	
	1.1.10 Instalación de accesorios
	Trimestre 3
	
	95.54%

	
	
	1.1.11 construcción del horno


	Trimestre 1 (Marzo 2009)
	
	35%

	
	
	1.1.12 Puesta en operación del horno
	Trimestre 3
	
	100%


	R.2.

Taller de Ebanistería construido y operando.


	2.1 Un taller de Ebanistería construido y operando al finalizar el proyecto  de 42 m2 de superficie.


	2.1.1 Viaje de observación al taller de Zambrana
	Trimestre 2 (Feb. 2009)
	$7,875.00
	100%

	
	
	2.1.2 Diseño del plano del taller de ebanistería
	Trimestre 2 (Feb. 2009)
	$15,000.00
	100%

	
	
	2.1.3 Obtención de terreno y preparación  donde se construirá el taller de ebanistería
	Trimestre 1 (Feb. 2009)
	$80,512.00
	100%

	
	
	2.1.4 Contratación de maestro constructor y ayudantes
	Trimestre 1 (Feb. 2009)
	$112,200.00
	100%

	
	
	2.1.5 Compra de los materiales de construcción y equipos del taller de ebanistería
	Trimestre 1 (Feb. 2009)
	$238,463.00
	100%

	
	
	2.1.6 Construcción de la infraestructura 
	Trimestre 1 (Feb. 2009)
	$10,000.00
	100%

	
	
	2.1.7 Cotización de materiales y equipos para el taller de ebanistería
	Trimestre 1 (Feb. 2009)
	
	100%

	
	
	2.1.8  Instalación de los equipos del taller de ebanistería
	
	
	

	
	
	2.1.9 Reclutamiento de los aspirantes para la capacitación
	Trimestre 1 (Feb. 2009)
	
	100%

	
	
	2.1.10 Contrato con maestros en ebanistería para capacitación 
	Trimestre 1 (Feb. 2009)
	$15,000.00
	100%

	
	
	2.1.11 Realización de las capacitaciones y entrenamientos  a los estudiantes del taller :

- Sobre ebanistería ( manejo de equipos de Manejo de equipo, diseño y construcción de muebles y costeo de venta de los productos. 320 horas a 10 participantes.
	Trimestre 1 (Feb. 2009)
	
	100%

	
	
	2.1.12 Operación de prueba de los equipos y maquinarias del taller de ebanistería
	Primera producción 
	$52,400


	100%


	R3 Certificado forestal de la producción.
	3. 1 Al  final del proyecto las cuatro asociaciones están organizadas, preparadas y en  negociación con certificadoras acreditadas para obtener el FSC en periodos siguientes.
	3.1.1   Viajes y visitas a las zonas del proyecto
	Trimestre 2 (Feb. 2009)
	$12,000.00
	100%

	
	
	3.1.1 Constitución de 4 grupos coordinadores del proceso de certificación forestal. 
	Trimestre 1 (Feb. 2009)
	$20,000.00
	100%

	
	
	3.1.2 10 Talleres sobre organización y reglamento para la certificación forestal  con 20 participantes
	4 reuniones talleres
	
	20%

	
	
	3.1.3  Realización de 5 capacitaciones

-Sobre la certificación FSC( beneficios, métodos del FSC, negociación y costos de la certificación) 5 talleres para 20 participantes


	Dos capacitaciones
	
	20%


