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REPORTE DE AVANCES DEL PROYECTO DE FORESTERÍA ANÁLOGA 


	País: 

REPUBLICA DOMINICANA

	Nombre del bosque modelo: 

COLINAS BAJAS
	Nombre del coordinador nacional: 

Mamerto VALERIO
	Fecha de inicio de Contrato: 30-11-2007
Fecha de fin de Contrato: 31-12-2010

	
	Organización Contraparte: 

LAC-Net / CATIE


	Fecha del anterior y más reciente Reporte de Avances presentado: 

No aplicable al primer informe
	Fecha del presente Reporte: 

Enero-marzo, 2008


Impactos Esperados / Indicadores: 

	Impacto Esperado: 
· Restauración de la biodiversidad con sistemas productivos similares al bosque autóctono en la región piloto Zambrana. Cahcuey, del Bosque Modelo de Colinas Bajas en República Dominicana. El componente educativo  elevará el conocimiento de los productores locales pertenecientes a este bosque modelo, sobre las técnicas de FA y el beneficio para el ambiente.

	Indicadores de Impacto:   

·  Todavía es muy temprano para medir los impactos de esta inversión.

	Actividades Planificadas: (del Contrato)

Actividades Año 1
1 Planeamiento

2 Reuniones comunitarias 

3 Desarrollo de programa de entrenamiento

5 Evaluaciones de línea base 

· 
	Actividades Reales, acumuladas a la fecha:
 

- Cuatro reuniones comunitarias, la primera con la Asociación de Productores Agroforestales de Zambrana ampliada, y las tres subsiguientes, con los cinco líderes seleccionados ampliadas con algunos agricultores  vecinos que observan el proceso.

- Sensibilización sobre el tema FA en el sector Gobierno y las Organizaciones de base (Federación Campesina Zambrana, Asociación de Productores Agroforestales).

- Visita y selección definitiva a los cinco sitios demostrativos y sus respectivos viveros (a mejorar). Contacto directo e información del curso pasado y el proyecto, a los productores.

- Levantamiento de cinco mapas encada uno de cuatro (4)  de los cinco sitios seleccionados  (de uso actual, conflicto de uso, hídrico, vegetación, antropogenia y entorno). 

Programación para levantamiento del  mapa  faltante en el último de los sitios.

- Delimitación, medida y marcado del área demostrativa en cada caso.

- Descripción del sistema actual (Evaluación de línea base, bióticos y abióticos), valoración ecológica y determinación de la formula en los cuatro casos documentados a la fecha. 

- Ubicación del remanente de bosque nativo climax, referente para el trabajo en la región.

-Programación de un primer taller (Abril 15, 2008), en Los Jobos, Zambrana,  para planificación y diseño de las actividades en cada caso. Formación, intercambio y extensión entre los titulares de los cinco casos seleccionados.
 

-Preparación  una carpeta archivo  en cada caso con suficiente información general, historia y fotos de cada caso.
 



	Productos Esperados:  (del Contrato)
PARA EL AÑO 1.
· Sesiones comunitarias se han celebrado para introducir la restauración del bosque a través de la FA.
· Preparación en documento de línea base, factores bióticos y abióticos.

· Mapas de los sitios con indicaciones del remanente boscoso.

· Informe escrito sobre el rol-situación de la mujer

· Informe escrito sobre el estudio de mercado de productos y servicios de FA.
	Indicadores de Productos: (del Contrato)
·  Actas de reuniones 
· Fotos de reuniones

· Fotos de parcelas 

· Acuerdos, planificaciones

· Datos en electrónicos 

· Mapas de parcelas  en Data base

· Parcelas demarcadas

· Áreas demostrativa demarcadas en cada caso

· Listado de especies en cada parcela

	Productos Reales, acumulados a la fecha:

• Cinco (5) sesiones realizadas con promedio de 12 participantes cada una.

• Datos de línea base levantados en un 80%.

•  Cinco mapas por cada uno de los cuatro casos levantados.
	Comentarios / Explicación de Cambios:

Todavía no se evidencian cambios como efectos de la implementación de este proyecto. Primer trimestre de trabajo.

	Efectos Esperados: 
·  Motivación de productores y asociación sobre el tema Forestería Análoga. 
	Indicadores de Efecto: 
·  Todavía es muy temprano para medir efectos  a este nivel. Sin embargo el tema novedoso despertó interés por tratarse de la continuidad de una práctica  de más de 25 años en la zona. Hay un renovado interés en las etapas posteriores de la agroforestería en la zona. La diversificación de especies, la valoración y difusión de maderables nativas y frutales será reforzada.

	Efectos Reales, acumulados a la fecha:
·  Valoración de la cartografía, de parte de los productores. Especialmente la medición de terreno y el conteo de biodiversidad ha sido valorado muy altamente por los propietarios.

	Comentarios / Explicación de Cambios: 

Todavía no se evidencian cambios como efectos de la implementación de este proyecto. Primer trimestre de trabajo.


	Observaciones Adicionales, Género: 

El tema todavía no se ha trabajado en particular a nivel de grupo. El trabajo se ha limitado a tomar datos numéricos y descriptivos de la participación de la mujer junto a los beneficiarios de este proyecto. Por conocimientos acumulados en la zona se sabe que en la cultura de estas comunidades  esta claramente separado el trabajo del hombre y de la mujer. La propiedad parcela o “conuco” es casi exclusiva del hombre. Ocasionalmente trabajan los hijos de menor edad y la participación de la mujer  se limita a cosecha o recolección de plantas medicinales.

	Observaciones Adicionales, Medio Ambiente:  

Con lo que se lleva acumulado en el levantamiento de datos de línea base, se pude apreciar un nivel alto de recuperación del bosque nativo en cuatro de los cinco caso seleccionados. Las especies nativas arbóreas plantadas en asociación con cultivos tradicionales y otras especies forestales de rápido crecimiento, más la regeneración natural favorecida por el nuevo ecosistema y la acumulación de humus, hojarasca y humedad, presentan un verdadero bosque nativo en construcción. Varios estratos (hasta cuatro) se han podido distinguir en las parcelas con una alta biodiversidad. Los suelos todavía no alcanzan estados de madurez apreciables a simple vista, pero si mejoras cuantificables en la productividad.


	Compartiendo Conocimientos: 
Solo en un caso (la Pardela de la Cooperativa de Productores Agroforestales), se ha seleccionado un terreno en barbecho abandonado (sabana artificial),para establecer desde cero el arboretum demostrativo. Las áreas demostrativas incluirán el reforzamiento de los viveros, la diversificación  de especies y el manejo a aplicar a las parcelas.  La extensión de resultados y el apoyo a terceros es parte del trabajo. Hay que tener en cuenta que este  proyecto se realiza sobre áreas con varios años de experiencias acumuladas en el manejo agroforestal, con un alto nivel organizativo y con empresas campesinas en autogestión.

	Lecciones aprendidas en la implementación del proyecto de forestería análoga: 

Todavía es muy temprano para sacar conclusiones.

	Otros comentarios
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